

	n° ITEM	Description	Plus value moins value HT	Obs
APD	1	Suppression tvx exondement	-380 173,33 €	Moins value
	2	Passage en liaison chaude	93 659,79 €	
	2bis	Options demandées par LR	7 038,66 €	
	3	Modification revêtement sol cuisine (carrelage)	10 234,07 €	
	4	Solution traitement sol limite Ouest (cf. Carbonneau)	16 477,60 €	
	5	Garde corps périphérique toiture terrasse	13 337,34 €	
	6	garde corps marches parvis et BAO 4 rainures	26 286,46 €	
	7	Modifications jeux et mobilier cours de récréation	19 355,52 €	
	8	Modifications espaces verts	-27 634,90 €	Moins value
	9	Habillage des soubassements	14 072,21 €	
	10	2 lavabos par salle de classe élémentaire	3 692,10 €	
APD-PRO	11	Modifications agencement du projet (bureau de direction, sanitaires mixtes)	3 721,44 €	
	12	Création local vélo élémentaires	12 192,40 €	
	13	Porte de recoupement circulations élémentaires	11 111,10 €	
	14	Porte va et vient refectoire / plonge office	3 722,80 €	
	15	Serrures à clé encodée	5 988,69 €	
PRO	16	Passage en RE2020 -10%	0,00 €	Cristallisé
	17	Abri vélo cour maternelle	32 000,00 €	
	18	Rack vélos sur parvis	2 863,69 €	
	19	Adaptation au bon sol	49 847,75 €	
	20	Prolongement bâtiment local CTA et traitement acoustique	0,00 €	Cristallisé
	21	Lave mains suppl circulation restauration	1 212,25 €	
	22	Cloisons isothermes cuisine	3 554,32 €	
	23	Modifications liées à l'accessibilité	-8 710,80 €	Moins value
	24	Mobilier	0,00 €	
	25	Recoupement et protection feu charpente	40 103,32 €	
	26	Ajout scramble chaud	7 300,00 €	
Obs PRO	27	Local déchets 2 à ciel ouvert	14 570,39 €	
	28	Aire de présentation OM	5 800,00 €	
	29	Tranchées pour réseaux sous plancher bas	28 228,22 €	
	30	Modification de la conception réglementaire des terrasses	0,00 €	Cristallisé
	31	Suppression poste sonorisation (lot 04D)	-9 851,09 €	Moins value
TOTAL PLUS VALUES MOINS VALUES			0,00 €	

Envoyé en préfecture le 04/06/2025

Reçu en préfecture le 04/06/2025

Publié le 27/06/2025



ID : 034-213400880-20250602-D2025_43-DE