
BUDJET PREVISIONNEL INITIAL 3 960 000,00 €           € HT
BUDJET PHASE APD Réactualisé 4 623 000,00 €           € HT AVENANT 01 - COUT TRAVAUX DEFINITIF PHASE APD - 

AVENANT 02 - Reprise PRO/DCE
TAUX INDICATIF DE REFERENCE 10,00%
PLAGE DE COMPLEXITE
COEFF DE COMPLEXITE 1,10
TAUX APPLIQUE 11,00%

MONTANT HONORAIRES BASE REACTUALISE 508530,00
Montant de l'avenant N°1 (réparti 
dans les éléments de mission) 72 930 €

Avenant N°2-Reprise du PRO
50 853 €

Mission complementaire 

OPC 0,86% 39 600,00 €

CSSI 0,15% 7 128,00 €

TOTAL MC inchangé 1,01% 46728,00

BASE + MC 12,01% 606111,00

TABLEAU BASE

BOS ECO ECONOMIE ROUCH ACOUSTIQUE

ART 
PAYSAGISTE PAYSAGE

ELEMENTS DE MISSION % MONTANT HT % MONTANT HT % MONTANT HT % MONTANT HT % MONTANT HT % MONTANT HT

ESQ + 6,00% 30511,80 78,00% 23799,20 8,00% 2440,94 8,00% 2440,94 3,00% 915,35 3,00% 915,35

APS 12,00% 61023,60 65,00% 39665,34 20,00% 12204,72 9,00% 5492,12 3,00% 1830,71 3,00% 1830,71

APD 17,00% 86450,10 57,00% 49276,56 27,00% 23341,53 9,00% 7780,51 3,00% 2593,50 4,00% 3458,00

PRO 20,00% 101706,00 47,00% 47801,82 37,00% 37631,22 10,00% 10170,60 3,00% 3051,18 3,00% 3051,18

Avenant N°2-Reprise du PRO 50853,00 47,00% 23900,91 37,00% 18815,61 10,00% 5085,30 3,00% 1525,59 3,00% 1525,59

AMT 5,00% 25426,50 15,00% 3813,98 19,00% 4831,04 60,00% 15255,90 3,00% 762,80 3,00% 762,80

TOTAL ETUDES 60,00% 355971,00 52,89% 188257,81 27,89% 99265,06 12,99% 46225,38 3,00% 10679,13 3,24% 11543,63
VISA et réunion de synthese 7,00% 35597,10 45,00% 16018,70 53,00% 18866,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,00% 711,94
DET 28,00% 142388,40 63,00% 89704,69 25,00% 35597,10 10,00% 14238,84 0,00% 0,00 2,00% 2847,77

AOR 5,00% 25426,50 60,00% 15255,90 25,00% 6356,63 15,00% 3813,98 0,00% 0,00 0,00% 0,00

TOTAL CHANTIER 40,00% 203412,00 59,48% 120979,29 29,90% 60820,19 8,88% 18052,82 0,00% 0,00 1,75% 3559,71

TOTAL BASE 100,00% 559383,00 55,28% 309237,09 28,62% 160085,24 11,49% 64278,19 1,91% 10679,13 2,70% 15103,34

OPC 0,00% 39 600,00 € 0,00% 0,00 100,00% 39600,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

CSSI 0,00% 7 128,00 € 0,00% 0,00 100,00% 7128,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Total MC 0,00% 46 728,00 € 0,00% 0,00 100,00% 46728,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

TOTAL BASE + MC 606111,00 51,02% 309237,09 34,12% 206813,24 10,61% 64278,19 1,76% 10679,13 2,49% 15103,34

HALLE DES SPORTS COURNONTERRAL

MANDATAIRE BET 1

TEISSIER-PORTAL

BET 2 BET3 BET 4

REPARTITION PAR ELEMENTS DE MISSION ET PAR CO-TRAITANTS  

BETEM TCE

MISSION COMPLEMENTAIRE

26/03/2026


